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1、 援建学校情况介绍

1. 雨城区中里联合小学相关情况

雨城区中里联合小学是一所公办农村小学，属于革命老区，红四方面军曾在这里建立红色苏维埃政权。现有教学班6个，在校学生159人，教职工6人。几年来，学校坚持以“德、智、体、美、劳”全面发展的办学思路，注重以教研促提高，教学质量不断提高，全面推进素质教育，使学校的办学水平和教育质量有了整体提高。

“5.12”地震造成学校校舍全部严重破坏，5月16日经专家组现场检查鉴定，80年代修建的两层砖木结构教学楼墙体多处开裂，屋顶受损严重，已成为危房需要拆除重建；地震还造成学校部分设施设备受损。直接经济损失60多万元。

2. 名山县莫家小学相关情况

莫家小学位于名山县万古乡莫家村名山路5公里处，学校占地面积5.5亩，校舍建设面积633平方米，教学仪器设备总值3.28万元，图书资料100册。学校原有教学班5个，在校小学生共计130人，教职工7人。

受“5.12”汶川地震影响，该校的校舍和设备设施受损严重，学校房屋垮塌，经省、市、县房屋安全评估组专家现场勘验，鉴定学校校舍均成为D级危房，面积633平方米，损毁围墙50米，直接经济损失45万元。

2、 项目进展情况 

1. 援建内容确定

2008年7月20日，我会灾后重建办代表赴成都与“拉住孩子的手”联合赈灾行动项目组成员及雅安地市政府官员座谈，商讨援建雅安两所永久性学校事宜。

2. 备忘录签署

2008年7月25日，建设处赴雅安参加“拉住孩子的手”联合赈灾行动援助雅安学校灾后重建签约仪式，这标志着我会灾后重建工作中永久性建筑建设工作逐步启动。

3. 设计单位招标

2008年8月20日，我会对设计单位进行招标，并到雅安项目学校现场考察。
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□  项目学校设计考察发标会  □
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□  项目学校设计现场考察  □

4. 设计单位招标

2008年8月29日，“拉住孩子的手”联合赈灾行动、中国扶贫基金会对项目学校设计单位方案第一次评审，并确定设计单位。
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□  莫家小学效果图  □
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□  中里联合小学模型图  □

5. 项目学校奠基仪式

2008年8月31日，雅安项目学校奠基仪式。
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□  “拉住孩子的手”联合赈灾行动雅安项目学校正式启动  □

6. 项目学校前期进展简介

2008年9月1日至10月19日，台湾设计师对雅安项目学校设计方案进行修改。

2008年10月31日，落实雅安项目学校项目报建费用。

2008年11月17日，台湾设计师最终确定项目学校设计方案。

2008年11月19日，雅安项目学校进行地质勘测。

2008年12月24日，捐赠单位、中国扶贫基金会、雅安市政府、设计单位、项目学校负责人共同为项目学校推进进度事宜进行座谈，并明确分工。

2008年12月26日，雅安设计院正式完成雅安项目学校设计施工图。

7. 项目学校建设招标介绍

2009年2月2日至2月3日，中里联合小学、名山莫家小学施工单位招标分别在四川建设网上发布公告。

2009年2月27日，雅安项目学校评标会在雅安政务大厅顺利举行，最终雅安市三联实业有限公司以255.03余万元中标雅安市雨城区中里联合小学项目，四川华丰建筑工程责任公司以201.01余万元中标雅安市名山县莫家小学项目。

8. 名山县莫家小学施工进展

2009年3月，名山县莫家小学施工单位正式进场施工，由于施工现场地形的特殊性给学校建设带来了一定的困难，3月16日，捐赠方代表到现场进行考察。

2009年5月5日，中国扶贫基金会重建办工作人员再次前往名山莫家小学对项目学校施工进度、施工质量进行中期检测。
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□  名山县莫家小学施工现场  □
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□  捐赠方代表现场考察  □
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□  5月5日莫家小学施工现场  □

9. 雨城区中里联合小学施工进展

2009年5月5日，中国扶贫基金会重建办工作人员前往雨城区中里联合小学对项目学校施工进度、施工质量进行中期检测。

经过与雅安设计院沟通得知，雨城区中里联合小学在施工过程中，由于施工单位测量人员将一独立柱坐标位置计算错位，导致该柱放线错误，发现后在监理单位的督促下已经返工重做。
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□  5月5日中里联合小学施工现场  □

以上是雅安项目学校进展的基本情况，后期将继续更新。

附件：
项目实施的流程和方法

中国扶贫基金会援建永久性学校的工作流程和方法如下：

· 援建对象选择确定

中国扶贫基金会通过各地教育局等部门组织受灾学校填写《中国扶贫基金会永久性学校援建申请表》。当地政府、教育局、对学校填报的申请表签署意见后，统一报送中国扶贫基金会灾后重建办公室。中国扶贫基金会通过到受灾学校实地考察，与学校相关人员座谈的方式，选择确定符合援建要求的（地震受损严重、乡村小学经济水平相对落后）项目学校，并与当地政府签署援建意向备忘录。

· 援建内容沟通确定

根据《农村普通中小学建设标准》，中国扶贫基金会为项目学校规划援建内容，具体形式为援建整体校园或部分教学用房，内容包括：教室、科学教室、计算机教室、远程教育教室、行政办公室、教学办公室、厨房食堂。

· 设计单位招标

根据《中华人民共和国招标投标法》，采用比选方式进行设计单位招标。

· 设计方案确定

组织专家团队对参加比选的设计单位方案进行评审，最终确定符合要求的设计单位并签署协议。

· 施工单位招标

根据《中华人民共和国招标投标法》，采用公开招标方式进行施工单位招标。竞标单位经过专家团队的评审，最终确定施工单位，签

署施工协议。

· 工程开工

施工单位到受援地政府相关部门进行项目备案，办理开工手续，当所有开工手续齐全时，工程开工。

· 工程竣工验收

根据相关国建验收规范，建设单位、当地政府、工程质量监督部门、设计单位、监理单位、施工单位共同对项目学校进行竣工验收。

· 提交项目报告

中国扶贫基金会各个项目均有完整的执行记录，项目结束后，将完成项目报告，向捐赠者反馈项目实施情况。

· 贯穿全过程的节约理念

在上述每一个环节中，中国扶贫基金会秉持节约捐赠人每一分钱的理念，通过与受益学校的充分沟通，在满足学校需求的同时又不铺张浪费，通过公开招标的方式选择性价比最高的设计单位、施工单位。

项目一般推进周期

	序号
	周期
	计划完成项目内容
	备注

	1
	20天
	与相关政府部门签署援建备忘录
	

	2
	20天
	项目备案、招标方式确定设计单位并签署设计合同
	项目备案由当地政府完成

	3
	30天
	设计单位出正式的施工图、与政府签署正式援建协议
	

	4
	45天
	招标方式确定施工单位并签署施工合同
	

	5
	15天
	施工单位到当地相关部门备案
	

	6
	180天
	破土动工至项目学校竣工验收
	


中国扶贫基金会

灾后重建办公室

2009年6月8日













































